
DATA: 06/11/2023

SIMPL (%) ACUM (%) SIMPL (%) ACUM (%) SIMPL (%) ACUM (%)

1  R$             1.510,92 0,5% 100% 100% - 100% - 100%

2  R$           84.884,70 25,6% 20% 20% 50% 70% 30% 100%

3  R$         157.210,62 47,3% 20% 20% 50% 70% 30% 100%

4  R$           85.947,34 25,9% 20% 20% 50% 70% 30% 100%

5  R$             2.607,80 0,8% - - - - 100% 100%

20,2% 20,2% 49,4% 69,6% 30,4% 100,0%

 R$           67.119,45  R$           67.119,45  R$         164.021,33  R$         231.140,78  R$         101.020,60  R$         332.161,38 

Mês 3
Num. do Item

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
LARGURA DO LEITO CARROÇAVEL: 6,4 m

COMPRIMENTO DA VIA: 264,71 m

ÁREA TOTAL: 2492 m²

Mês 1 Mês 2
Valor do Item Peso (%)Descrição

OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA REPÚBLICA - MATA / RS

MUNICÍPIO: MATA - RIO GRANDE DO SUL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/RS JUNHO 2023 

RESP. TÉCNICO: BRUNA CARDOZO CASSOL

100,0%TOTAL GERADO

PASSEIOS DE CONCRETO

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

____________________________________________

Eng.ª Civil Bruna Cardozo Cassol

 CREA/RS: 243.093

 R$         332.161,38 
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